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Tiltaks – og aktivitetsplan
Tiurleiken skole

Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet

Risikofaktor: Skkolen har ikke tilstrekkelig kompetanse i grunnleggende ferdigheter

  Tiltak
 Ansvarlig: Catrin Hansen  Startdato: 15.aug.2022

 Ansvarlig: Fuqraz Hussain  Sluttdato: 16.jun.2023

Bygge kapasitet på grunnleggende ferdigheter, slik at alle 
pedagoger støtter elevene i lesing, skriving, regning og 
språk. 

 Status: Påbegynt

  Aktiviteter 
 Ansvarlig: Catrin Hansen  Startdato: 21.sep.2022

 Ansvarlig: Fuqraz Hussain  Sluttdato: 10.mar.2023

Ekstern kompetanseheving i klasselesekurs 

 Status: I henhold til plan

 Ansvarlig: Catrin Hansen  Startdato: 03.jan.2022

 Ansvarlig:  Sluttdato: 16.jun.2023

Styrking av internt læringsteam som løfter de svakeste elevene  

 Status: (Velg status)

 Ansvarlig: Catrin Hansen  Startdato: 15.aug.2022

 Ansvarlig: Fuqraz Hussain  Sluttdato: 19.mai.2023

Aksjonslæring på skriving på tvers av fag med støtte i 
Skrivesenterets materiell 

 Status: I henhold til plan

 Ansvarlig: Catrin Hansen  Startdato: 16.aug.2021

 Ansvarlig: Fuqraz Hussain  Sluttdato: 16.jun.2023

Språklærer kurser og veileder kollegaer på skolens Språkplan. 
Bistår kollegaer i kvalitetsvurdering av lesetekster. 

 Status: Forsinket, men vil ta det igjen

 Ansvarlig: Catrin Hansen  Startdato: 03.jan.2022

 Ansvarlig: Fuqraz Hussain  Sluttdato: 16.jun.2023

Kollektiv læring på språkstøttende undervisning (utarbeide 
kriterier, observere og veilede hverandre) 

 Status: (Velg status)

Kommentarer til aktiviteter

Skolen har mistet flere nøkkelpersoner med kompetanse på grunnleggende lese- og skriveopplæring, og har 
derfor behov for å styrke egen kompetanse på dette. REkruttering er også et virkemiddel for å øke 
kapasiteten. 
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Elevenes grunnleggende ferdigheter, kompetanse i fag og evne til å skape, gå i dybden, tenke kritisk, utforskende, 
etisk og bærekraftig på tvers av fag skal utvikles gjennom hele skoleløpet

Risikofaktor: Ulik læreplanforståelse og endringskompetanse i organisasjonen 

  Tiltak
 Ansvarlig: Catrin Hansen  Startdato: 03.jan.2022

 Ansvarlig: Fuqraz Hussain  Sluttdato: 16.jun.2023

Kollektiv kompetanseheving i tråd med nye læreplaner

 Status: Påbegynt

  Aktiviteter 
 Ansvarlig: Catrin Hansen  Startdato: 10.jan.2022

 Ansvarlig:  Sluttdato: 13.jan.2023

Månedlige workshops på læreplanarbeid med fokus på de ulike 
elementene i læreplanen 

 Status: I henhold til plan

 Ansvarlig: Catrin Hansen  Startdato: 03.jan.2022

 Ansvarlig:  Sluttdato: 16.jun.2023

Aksjonslæring i ledergruppen på det å lede og modellere endring 

 Status: I henhold til plan

 Ansvarlig: Catrin Hansen  Startdato: 20.jan.2021

 Ansvarlig:  Sluttdato: 16.jun.2023

Kollektiv læring på elevaktive læringsformer og utforskende 
undervisning 

 Status: Forsinket, men vil ta det igjen

Kommentarer til aktiviteter

Innhold på læreplanarbeidet: Tverrfaglighet som gir helhet og sammenheng på en måte som støtter elevenes 
språkinnlæring, Tvefffaglige temaer som prioriterer emner som treffer våre elever der de er. Grunnleggende 
ferdigheter inn som støtte i det tverrfaglige arbeidet (tyngde på kjerneelementer). Tydeliggjøring av 
verdigrunnlaget, og sammenheng mellom mål, metode/aktiviteter og vurderingsformer. 

Kommentarer til tiltak

Skolen har siden 2019 jobbet mye med tverrfaglighet, men ser nå behov for å prioritere enda røffere for å 
skape den helhet og sammenheng som skal til for å få til dybdelæring. Handler om læreplanforståelse, men 
også om hvordan vi tenker rundt elev-og lærerrollen i undervisning. 

Risikofaktor: Gamle rammer og strukturer står i veien for nye løsninger og praksis

  Tiltak
 Ansvarlig: Catrin Hansen  Startdato: 14.feb.2022

 Ansvarlig: Fuqraz Hussain  Sluttdato: 15.jun.2024

Utprøving av alternative planverk og timeplaner som møter 
nye behov 

 Status: Påbegynt

  Aktiviteter 
 Ansvarlig: Catrin Hansen  Startdato: 03.jan.2022

 Ansvarlig: Fuqraz Hussain  Sluttdato: 16.jun.2023

Utprøving av ulike maler for temaplaner og halvårsplaner

 Status: I henhold til plan

 Ansvarlig: Catrin Hansen  Startdato: 03.jan.2022

 Ansvarlig: Fuqraz Hussain  Sluttdato: 16.jun.2023

Pilotering av alternativ organisering av enkelte fag 

 Status: I henhold til plan

Kommentarer til aktiviteter
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Skolen opplever at gamle tenkemåter rundt planlegging og vurdering iblant står i veien for å prøve ut nye 
ting. Også rammer som plan- og timefordeling, tradisjonell organisering av skoledagen, gamle 
planleggingsverktøy og egne samarbeidstrukturer kan være hindre vi må se på for å komme nærmere den 
undervisningen vi ønsker å få til. 

Kommentarer til tiltak

Typiske "gamle strukturer" er bl a fag-og timefordeling, tradisjonelt arbeid med planlegging, organisering 
av skoledagen, allokering av lærerressurser og tenkning rundt vurdering. 
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Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og som er 
fritt for mobbing, vold og overgrep

Risikofaktor: Undervisning har for lite vekt på inkludering og samarbeid  

  Tiltak
 Ansvarlig: Catrin Hansen  Startdato: 01.jan.2022

 Ansvarlig: Fuqraz Hussain  Sluttdato: 16.jun.2023

Utvikle felles forståelse og praksis for inkludering 

 Status: Påbegynt

  Aktiviteter 
 Ansvarlig: Catrin Hansen  Startdato: 03.jan.2022

 Ansvarlig: Fuqraz Hussain  Sluttdato: 17.des.2022

Styrke egne strukturer for å bygge "laget rundt eleven" (sos.ped + 
assistenter) |

 Status: I henhold til plan

 Ansvarlig: Catrin Hansen  Startdato:

 Ansvarlig: Fuqraz Hussain  Sluttdato: 16.jun.2023

Systematisk opplæring av assistenter i traumesensitiv og 
inkluderende tilnærming |

 Status: I henhold til plan

 Ansvarlig: Catrin Hansen  Startdato: 04.jan.2021

 Ansvarlig: Fuqraz Hussain  Sluttdato: 16.jun.2023

Aksjonslæring på samarbeidslæring 

 Status: Forsinket, men vil ta det igjen

  Tiltak
 Ansvarlig: Catrin Hansen  Startdato: 03.jan.2022

 Ansvarlig: Fuqraz Hussain  Sluttdato: 16.jun.2023

Kapasitetsbygging på inkluderende praksis 

 Status: Påbegynt

  Aktiviteter 
 Ansvarlig: Catrin Hansen  Startdato: 03.jan.2022

 Ansvarlig: Fuqraz Hussain  Sluttdato: 16.jun.2023

Aksjonslæring på elevaktive læringsformer (samarbeidslæring, 
utforskende praksis, elevmedvirkning) 

 Status: (Velg status)

Kommentarer til tiltak

Dette tiltaket har vært med oss siden 2020, men arbeidet er blitt forsinket pga pandemien. 


